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Předmětem bakalářské práce je provedení části projektové dokumentace ve stupni 
pro vydání stavebního povolení pro budovu bytového domu. Stavba se nachází v k.ú. 
Dolní Marklovice na parcele č. 269/19. Bytový dům je samostatně stojící budova. Má 
jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází sklepní kóje, 
dílna a technická místnost určená obyvatelům bytového domu. V nadzemních podlažích 
se pak nacházejí samotné bytové jednotky. V další části BP je technologický postup 
provádění podlah v bytovém domě, časový plán ve formě harmonogramu a rozpočet 
technologické etapy „Podlahy“. 
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 MEISNER, Lukáš, Technological soulution of floors in the residental building: 
Bachelor thesis. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 
Department of Building Construction, 2019, Supervisor: Ing. Kateřina Kubenková Ph.D. 
 
 The subject of the bachelor thesis is execution of the part of the project 
documentation in the stage for the building permition of residental building. The building 
is located in the Dolní Marklovice cadastral area on plot No. 269/19. Residental building 
is a detached building. It has one underground and three above – ground floors. In the 
basement there is a cellar cubicle, workshop and the technical room for residents of 
residental building. In the above-ground floors there are housing units. In the next part of 
the bachelor thesis there is a technological soulution of floors in the residental building, 
time schedule and the budget of the technological part „floors“. 
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Seznam použitého značení 
AKU  akustický 
Ing.  akademický titul inženýr (inženýrka) 
Ph.D.  akademický titul doktor 
SO  stavební objekt 
Tl.  tloušťka 
Sb.  sbírka 
Č.  číslo 
kce.  konstrukce 
ČSN  české technické normy 
k.ú.  katastrální území 
parc. č. parcelní číslo 
NP  nadzemní podlaží 
PP  podzemní podlaží 
Tel.  telefon 
m3  metry krychlové – objemová jednotka 
m2  metr čtvereční – plošná jednotka 
m  délková jednotka 
mm  milimetr – délková jednotka 
l  litr – metrická jednotka 
g  gram – dílčí jednotka kilogramu 
h  hodin 
PVC – P polyvinylchlorid – měkčený 
g/m2  plošná hmotnost 
EPS  expandovaný polystyren 
SBS  Styren-butadien-styren 
max.  maximálně 
min.  minimálně 
°C  Celsiův stupeň 
%  procento 
WC  vodní záchod 
W/(m2 ·K) Watt na metr čtvereční krát Kelvin 





























Cílem mé bakalářské práce je vypracování části projektové dokumentace ve stupni 
dokumentace pro vydání stavebního povolení pro bytový dům včetně technologického 
řešení podlah v bytovém domě, časový harmonogram realizace podlah bytového domu  




1. Projektová dokumentace pro stavební povolení – Průvodní zpráva 
1.1 Identifikační údaje  
1.1.1. Údaje o stavbě  
a) název stavby  
Novostavba bytového domu na pozemku s parcelním číslem 269/19 v k.ú. Dolní 
Marklovice, včetně staveb zajišťujících jeho funkčnost. 
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)  
Obec:      Petrovice u Karviné 
Ulice:      - 
Číslo popisné:     - 
Katastrální území:    Dolní Marklovice [720321] 
Parcelní číslo:     269/19 
 
c) předmět projektové dokumentace  
Projektová dokumentace pro stavební povolení novostavby bytového domu  
na pozemku s parcelním číslem 269/19 v k.ú. Dolní Marklovice, včetně staveb 
zajišťujících jeho funkčnost. 
 
 
1.1.2. Údaje o žadateli  
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  
Jméno a příjmení:    Lukáš Meisner 
Místo trvalého pobytu:   Petrovice 237, 735 72 Petrovice u Karviné 
Tel.:      +420 732 378 595 





1.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo 
osoby, adresa sídla (právnická osoba)  
Ing. Ludvík Nový,  Novostavby11 s.r.o., IČO 24825455,  
Osvobození 1995/15, 735 06 Karviná (smyšlená osoba) 
 
1.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
Stavba není členěna do stavebních objektů 
Projektová dokumentace bude členěna: 
Není součástí průvodní zprávy 
 
1.3. Seznam vstupních podkladů  
- Zadávací list Bakalářské práce 
-  Prohlídka pozemku a stávajících staveb 
- Digitální katastrální mapa, stav k 4/2019 
- Požadavky investora 






2. Projektová dokumentace pro stavební povolení - Technická zpráva 
2.1. Architektonicko – stavební řešení 
2.1.1.Účel objektu, architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení  
Objekt bytového domu je určen jako stavba pro bydlení. Objekt je situován  
na pozemku s parc. č. 269/19, k.ú. Dolní Marklovice v obci Petrovice u Karviné. Pozemek 
se nachází v zastavěném území. 
Architektura a umístění nového objektu nijak nenarušují ráz okolní krajiny a zástavby. 
 Objekt navazuje a je zde zajištěn přístup na veřejnou komunikaci. Bytový dům je navržen 
jako novostavba řadové zástavby. Od sousedního domu je oddělen dilatační spárou. Jedná 
se o podsklepený objekt o třech nadzemních podlažích. Je situován na severovýchodní 
straně pozemku. Půdorysně se bytový dům skládá převážně z hlavního obdélníku. 
Půdorysné rozměry v úrovni 1. NP pak jsou 21,6 x 14,2 m. Výška objektu od upraveného 
terénu je cca 9,74 m. Světlá výška v suterénu je 2,55 m a v nadzemních podlažích  
2,65 m. Bytový dům je navržen s plochou jednoplášťovou střechou. Krytina zastřešení je 
fóliová. Fasáda bude tvořena silikonovou omítkou, soklová část bude tvořena 
vodoodpudivou mozaikovou omítkou. Návrh je v souladu s architektonickým návrhem 
stavby. 
Funkční a dispoziční řešení vychází z účelu objektu pro byty bytové výstavby. 
V řešené novostavbě bytového domu se nachází 9 bytových jednotek. Pomocí chodníku 
je zde zajištěn přístup z přilehlé komunikace. V severovýchodní části pozemku se nachází 
9 parkovacích stání, 1 vyhrazené parkovací stání. Vždy jedno stání pro každou bytovou 
jednotku. Dispoziční návrh odpovídá orientaci ke světovým stranám. Vstup do objektu je 
zajištěn ze severovýchodní strany, je řešen bezbariérově pomocí terénních úprav. Ze 
zádveří je zajištěn přístup ke schodišti a výtahu. Přístup k bytovým jednotkám nebo 
zařízení podzemního podlaží je pomocí schodiště nebo výtahu. Přístup do bytů je řešen 
ze schodišťového prostoru nebo chodby. V 1.PP se nachází schodišťový prostor, chodby, 
technická místnost (technické zázemí bytového domu), dílna, 9 kójí pro každou bytovou 
jednotku zvlášť. V 1.NP zádveří, chodba, schodišťový prostor, 2 bytové jednotky 3+1        
a bytová jednotka 2+1. Ve 2.NP, 3.NP se nachází schodišťový prostor, 1 bytová jednotka 




2.1.2. Kapacity, užitkové plochy, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění  
Výměra stavebního pozemku s parc. č. 263/19   6101 m2 
Zastavěná plocha bytového domu     330 m2 
Užitná plocha bytového domu celkem    1004,58 m2 
Zpevněné plochy       260 m2 
Výška bytového domu od UT cca      9,74 m  
Počet bytových jednotek       9   
 
Délky nových přípojek a rozvodů:  
Vodovodní přípojka       18,1 m 
Elektro rozvod v zemi      12,85 m 
Přípojka plynu NTL       23 m 
Splašková kanalizace       15,75 m 
Dešťová potrubí do retenční nádrže      10 m 
Přípojka nízkotlakého parovodního potrubí    25,4 m 
Přípojka zpětného horkovodního potrubí    25,4 m 
 
Předpokládaná lhůta výstavby je cca 24 měsíců a je předběžně vymezena těmito časovými 
úseky: Zahájení stavby:             08/2019 
Dokončení stavby:          08/2021 
 
2.1.3. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost  
Objekt bytového domu je založen na betonových pásech, výtah na železobetonové 
desce. Na betonové pásy bude zhotoven podkladní beton vyztužen kari sítí  
150 x 150 x 6 mm. Konstrukční a materiálové řešení bytového domu je v souladu se 
statickými požadavky. Svislé nosné konstrukce, příčky a překlady jsou navrženy ve 
zdícím systému Porotherm. Stropní konstrukce bude tvořena systémem nosníku a vložek 
Porotherm. Schodiště bude železobetonové prefabrikované. Výtah bude přístupný 
z každého podlaží. Zastřešení objektu bude provedeno plochou střechou se dvěma 
vnitřními vpusťmi. Odvod vody bude řešen dešťovými svody uvnitř bytového domu. 
Spádována bude pomocí spádových klínů. Finální hlavní hydroizolační vrstva střešní 
konstrukce bude provedena fólii. Fasáda bude tvořena silikonovou omítkou, soklová část 
bude tvořena mozaikovou omítkou. Okna budou plastová s izolační trojsklem a vstupní 
6 
 
dveře plastové s izolačním trojsklem. Klempířské prvky budou provedeny z měděného 
plechu. 
 Kolem objektu bude proveden okapový chodník s obrubníky. Zpevněné plochy 
pro chodník budou tvořeny zámkovou dlažbou. Pro parkovací stání bude provedena 
zámková dlažba s podkladem odpovídajícímu provozu pro auta. Je navrženo                            
9 parkovacích stání, 1 vyhrazené parkovací stání. Prostor parkovacího stání bude 
vyspádován do lapače ropných látek, odtud bude dále odvodněn do vsaku. 
Vnitřní omítky stěn jsou vápenné štukové s povrchovou úpravou pomocí maleb dle 
výběru investora. Vnitřní obklady a dlažby jsou keramické Rako, dekor dle výběru 
investora.  
 
2.1.4. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  
Návrh konstrukcí bytového domu byl proveden s ohledem na požadavky ČSN 
730542 o způsobu stanovení energické bilance zasklených ploch obvodového pláště 
budov [2], ČSN 73 0540 o tepelné ochraně budov [3]. 
 
2.1.5. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického   
a hydrogeologického průzkumu  
Není součástí bakalářské práce. 
 
2.1.6. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření  
Není součástí bakalářské práce. 
 
2.1.7. Dodržení obecných požadavků na výstavbu  
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb. [1]. 
Z dokumentace objektů vyplývá, že byly dodrženy všechny technické požadavky na 





2.2. Stavebně konstrukční řešení 
2.2.1. Skladby konstrukcí bytového domu  
A – Skladba střešní konstrukce (Dekroof 01-A)  
- Fólie z PVC-P, hydroizolační vrstva, Dekplan 76    1,5 mm 
- Separační vrstva – geotextílie Filtek 300g/m2   
- Spádové desky EPS 100        20-150 mm 
- Tepelná izolace EPS 100      230 mm 
- Glastek 40 Special Mineral       4 mm 
- Asfaltová emulze Dekprimer     
- Systémový strop Porotherm       290 mm 
- Vnitřní omítka Baumit Perlafine     10 mm 
 
B – Skladba atikového zdiva      
- Fasádní lehčená omítka Baumit NanoporTop    2 mm 
- Penetrační nátěr Baumit UniPrimer       
- Lepící hmota Baumit ProContact se síťovinou    3 mm 
- Baumit Termo – omítka + Baumit přednástřik    30 mm 
- Zdivo Porotherm 44 T Profi + malta Porotherm Dryfix Extra  440 mm 
-  Parozábrana Jutafol n          
-  Fólie z PVC-P, hydroizolační vrstva, Dekplan 76    2 x 1,5 mm 
 
C – Skladba atikového zdiva  
- Minerální izolace Isover Topsil (dilatace)    50 mm  
- Zdivo Porotherm 30 Aku z Profi Dryfix + malta Porotherm  
Dryfix Extra         300 mm 
- Parozábrana Jutafol n         










D – Skladba obvodového zdiva  
- Lehčená omítka Baumit NanoporTop     2 mm 
- Penetrační nátěr Baumit UniPrimer  
- Lepící hmota Baumit ProContact se síťovinou    3 mm 
- Baumit Termo omítka       30 mm 
- Zdivo Porotherm 44 T Profi + malta Porotherm Dryfix Extra  440 mm 
- Baumit štuková omítka GranoporTop     10 mm 
 
E- skladba vnitřního nosného zdiva  
- Štuková omítka Baumit GranoporTop    10 mm 
- Baumit vyrovnávač nasákavosti      0,1 mm 
- Nosné vnitřní zdivo Porotherm 30 Aku Z Profi Dryfix 
 + zdící pěna Porotherm Dryfix      300 mm 
- Baumit vyrovnávač nasákavosti      0,1 mm 
- Vnitřní štuková omítka Baumit GranoporTop    10 mm 
 
F – skladba vnitřního nenosného zdiva  
- Vnitřní omítka Baumit GranoporTop     10 mm   
- Baumit vyrovnávač nasákavosti      0,1 mm  
- Porotherm 14 Profi + tenkovrstvá malta Porotherm Profi   140 mm 
- Baumit vyrovnávač nasákavosti      0,1 mm 
- Vnitřní omítka Baumit GranoporTop     10 mm 
 
G - skladba vnitřního nenosného zdiva  
- Vnitřní omítka Baumit GranoporTop     10 mm   
- Baumit vyrovnávač nasákavosti      0,1 mm  
- Porotherm 11,5 Profi + malta Porotherm Profi    115 mm 
- Baumit vyrovnávač nasákavosti      0,1 mm 








H – skladba obvodového zdiva podsklepené části objektu  
- Nopová fólie profilovaná       8 mm 
- Asfaltový pás Glastek 40 special mineral    4  mm   
- Penetrační nátěr Baumit UniPrimer  
- Lepící hmota Baumit ProContact se síťovinou    3 mm 
- Baumit Termo omítka       30 mm 
- Zdivo Porotherm 44 T Profi + malta Porotherm Dryfix Extra,   440 mm 
- Baumit štuková omítka GranoporTop     10 mm 
 
 
S1 – skladba podlahy  
- Keramická dlažba do interiéru (dekor na přání investora)  10 mm 
- Lepící tmel – jednosložkový pro lepení obkladů a dlažeb   6 mm 
- Penetrace – disperzní penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze    
- Roznášecí betonová mazanina      53 mm 
- Deksepar – separační polyesterová fólie    0,2 mm 
- Isover N – minerální vata do podlah     30 mm 
- Strop Porotherm        290 mm 
 
 
S2 – skladba podlahy  
- Keramická dlažba do interiéru (dekor na přání investora)  10 mm 
- Lepící tmel - jednosložkový pro lepení obkladů a dlažeb   6 mm 
- Penetrace - disperzní penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze  
- Roznášecí betonová mazanina      53 mm 
- Deksepar - separační polyesterová fólie    0,2 mm 
- Isover N – minerální vata do podlah     30 mm 









S3 – skladba podlahy  
- Podlahová krytina z PVC       1,5 mm 
- Weber floor 4815 – disperzní lepidlo  
- Weber floor 4610 – jednosložková samonivelační hmota  4 mm 
- Weber podklad floor – jednosložkový penetrační podkladní nátěr  
- Roznášecí betonová mazanina      52 mm 
- Deksepar - separační polyesterová fólie     0,2 mm 
- Isover N – minerální vata do podlah     40 mm 
- Strop Porotherm        290 mm 
 
S4 – skladba podlahy  
- Podlahová krytina z PVC       1,5 mm 
- Weber floor 4815 – disperzní lepidlo   
- Weber floor 4610 – jednosložková samonivelační hmota   4 mm 
- Weber podklad floor – jednosložkový penetrační podkladní nátěr 
- Roznášecí betonová mazanina      50 mm  
- Deksepar - separační polyesterová fólie    0,2 mm 
- Dekperimetr Sd – TI desky z pěnového polystyrenu  80 mm 
- Ochranná betonová mazanina      60 mm 
- Glastek 40 special mineral       4 mm 
- Dekprimer  
- Podkladní beton vyztužen kari sítí 150x150x6   150 mm 
 
S5 – skladba podlahy 
- Keramická Mrazuvzdorná dlažba Rako    10 mm 
- Lepící tmel - jednosložkový pro lepení obkladů a dlažeb   6 mm 
- Glastek 40 special mineral       4 mm 
- Betonová mazanina ve spádu     20 - 45 mm 








S6 – skladba podlahy 
- Litý anhydrit        5 mm 
- Roznášecí betonová mazanina ve spádu         28 – 50 mm  
- Deksepar - separační polyesterová fólie    0,2 mm 
- Dekperimetr Sd – TI desky z pěnového polystyrenu  80 mm 
- Ochranná betonová mazanina      60 mm 
- Glastek 40 special mineral       4 mm 
- Dekprimer  




2.2.2. Navržené výrobky materiály a hlavní konstrukční prvky  
2.2.2.1. Zemní práce  
Před zahájením zemních prací bude objekt bytového domu vytýčen lavičkami. Dále 
budou vytýčeny veškeré inženýrské sítě. Budou přijata opatření vyplývající z podmínek 
správců jednotlivých sítí. V blízkosti veškerých inženýrských sítí se budou provádět 
výkopové práce zásadně ručně.  
Vlastní zemní práce se zahájí skrývkou ornice do hloubky cca 300 mm, která bude 
uložena na vymezeném místě stavební parcely. Po dokončení stavby bude využita pro 
terénní finální úpravy. Následně budou provedeny výkopy základových pásů pro nosné 
stěny a základové desky pro výtah. Výkop bude zajištěn svahováním. Před provedením 
základů bude položen zemnící pásek hromosvodu. Kolem objektu je navržen okapový 
chodník z betonové dlažby 500 x 500 x 7 mm, obrubníky 1000 x 300 x 50 mm a drenáž.  
Vykopaná zemina se ponechá na stavbě pro účely hrubých terénních úprav, zasypání 
zásypů. V průběhu výkopových prací bude třeba chránit základovou spáru proti 
nepříznivým klimatickým vlivům.  
 
2.2.2.2. Základy  
Projektant bude přizván k převzetí základové spáry. Základy jsou provedeny jako 
betonové pásy pod nosnými stěnami a železobetonová deska pod výtah. Deska bude 
provedena z betonu C20/25– XC2, ocel 10 505(R). Obvodové zdi budou mít výšku 
základu 800 mm, budou rozšířeny o 150 mm na vnitřní stranu. Vnitřní nosné zdi mají 
výšku 600 mm a rozšířeny budou o 150 mm na každou stranu. Nástupní stupeň schodiště 
má výšku 600 mm a je rozšířen o 150 mm na každou stranu. Základový deska pro výtah 
bude z betonu třídy C20/25 – XC2. Bude vyztužena kari sítí 150 x 150 x 8 mm. Betonáž 
základové desky pro výtah bude provedena přednostně, poté bude probíhat betonáž 
základových pásů. Základy budou provedeny do nezámrzné hloubky tj. -3,940 m  
u základové desky a základů obvodových zdí, -3,740 m u základů vnitřních nosných zdí. 
Podkladní beton bude proveden z betonu vyztuženého kari sítí 150 x 150 x 6 mm.  
 
2.2.2.3. Svislé konstrukce  
Vnější nosné zdi budou provedeny zdivem Porotherm 44 T profi Dryfix na pěnu  
pro zdění Porotherm Dryfix, vnitřní nosné zdi budou provedeny zdivem Porotherm 30 
aku z profi Dryfix na zdící pěnu Porotherm Dryfix. Příčky budou provedeny příčkovkami 
Porotherm 14 Profi na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi a Porotherm Profi 11,5 na 
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tenkovrstvou maltu Porotherm Profi. V nosných stěnách nebudou provedeny drážky do 
hloubky větší než 40 mm. Nosné zdi výtahové šachty budou provedeny z železobetonu 
třídy C20/25, ocel 10 505(R).  
 
2.2.2.4. Vodorovné konstrukce  
Nad okenní a dveřní otvory v obvodových zdech budou provedeny překlady systému 
Porotherm. Pro tloušťku stěny 440 mm bude proveden překlad Porotherm 23,8. Počet 
překladů pro 1 sestavu – 5. Zateplení pomocí tepelné izolace EPS 100 tl. 90 mm bude 
mezi druhým a třetím překladem směrem od exteriéru. Nad vnitřními nosnými stěnami 
bude použit překlad Porotherm 23,8. Počet překladů pro 1 sestavu a tloušťku stěny 300 
mm budou 4 překlady. Nad otvory v příčkách tl. 145 mm budou vloženy systémové 
překlady Porotherm 14,5.  
Strop v 1.NP, 2.NP a 3.NP bude řešen v systému Porotherm -  nosníky Pot a vložkami 
Miako. Při rozpětí > 6 m budou použity nízké tvarovky Miako 8/50 PTH, Miako 8/62,5 
PTH a bude zde provedeno ztužující příčné železobetonové žebro. Výztuž žebra bude  
4 x prut průměru 12 mm, třmínky průměru 6 mm. Pot nosníky jsou uložené 125 mm. 
Strop má výšku 290 mm. Mezi Pot nosníky budou použity stropní vložky Miako 23/50 
PTH a Miako 23/62,5 PTH. Pod příčkami Porotherm 14 Profi v podélném směru bude 
provedeno zesílení stropní kce. třemi Pot nosníky. V příčném směru pod příčkami 
Porotherm 14 Profi bude provedeno ztužující žebro z nízkých tvarovek Miako 8/50 PTH, 
Miako 8/62,5 PTH. Výztuž žebra bude 4x prut 10 mm, třmínky 6 mm. Věncovky 
Porotherm po obvodu budou VT 8/29 Profi. U styku prefabrikovaného schodiště a stropní 
kce. budou provedeny 3 Pot nosníky. Stropní konstrukce lodžií bude provedena rovněž 
v systému Porotherm. tl. stropu bude 210 mm, věncovky budou použity Porotherm VT 
8/21 Profi. Pot nosníky a stropní vložky Miako 15/62,5 PTH a Miako 15/50 PTH. 
Po obvodu obvodových zdí se provede ztužující věnec. Výztuž věnce bude 4x prut  
12 mm, třmínky budou mít průměr 6 mm. Ztužující věnce vnitřních nosných stěn budou 
provedeny na vnitřních nosných zdech s výztuží 4x prut 10 mm se třmínky průměru 6 






2.2.2.5. Konstrukce spojující různé výškové úrovně  
Přesun do objektu bytového domu bude zajištěn pomocí chodníku s nášlapnou 
vrstvou ze zámkové dlažby. Vertikální přesun do jednotlivých podlaží bude zajištěn 
pomocí schodiště a výtahu. Schodiště bude navrženo prefabrikované železobetonové, 
dvouramenné. Bude vetknuté do stěn a do stropu. V suterénu je schodiště navrženo na 
KV = 3 015 mm, počet stupňů 18, h = 167,5 mm, b = 310 mm, α = 28,5 °. V nadzemních 
podlažích je navrženo schodiště na KV = 3 000 mm, h = 168,88 mm, b = 300 mm, α = 
29,38°. Obě schodiště mají sklon běžného schodiště. Nášlapná vrstva bude provedena z 
PVC. Na vnitřní straně schodiště bude provedeno trubkové zábradlí do výšky 1 000 mm. 
Úchopová část zábradlí bude opatřena madlem. Výtah bude proveden trakční Onyx bez 
strojovny. V nejnižším podlaží bude provedena prohlubeň do hloubky 500 mm. Kabina 
bude mít rozměry 1 100 x 1 400 mm, dveře 800 x 2 140 mm. Rozměry výtahové šachty 
budou 1 400 x 2 000 mm. Více informací o trakčním výtahu Onyx se nacházejí                       
v dokumentu [16]. 
Mezi schodišťovým prostorem a výtahovou šachtou bude provedena dilatační 
spára 10 mm. Prostor této dilatační spáry bude vyplněn polystyrenem EPS 100 tl. 10 mm. 
 
2.2.2.6. Střecha  
 Konstrukce střechy bude provedena jednoplášťová, nepochozí plochá střecha. 
Přístup na střechu bude pomocí střešního výlezu Fakro s rozměry 660 x 980 mm. Výlez 
na střechu bude umístěn ve společných nebytových prostorech. Vrstvy střechy budou 
směrem od interiéru následující. Na stropní konstrukci systému Porotherm tl. 290 mm 
bude provedena asfaltová emulze Dekprimer. Na emulzi bude proveden asfaltový pás 
Glastek 40 Special Mineral tl. 4 mm. Tato vrstva bude sloužit jako parotěsná vrstva 
konstrukce střešního pláště. Na parotěsnou vrstvu bude následovat vrstva tepelné izolace 
EPS 100 tl. 230 mm. Spád střešního pláště bude zajištěn spádovými klíny. Tloušťka klínů 
je od 20 mm do 150 mm. Spádové klíny budou vyrobeny na zakázku podle jednotlivých 
sklonů střešních rovin. Poté bude na tepelnou izolaci provedena separační vrstva 
geotextílií Filtek. Hlavní hydroizolační vrstva bude provedena z PVC-P fólie Dekplan 76 
v tl. 1,5 mm. Více informaci o vlastnostech jednotlivých vrstev jsou dostupné 
v dokumentu [10]. Výška atikového zdiva bude 300 mm nad střešní plášť. Odvodnění 
bude navrženo dvěma vnitřními dešťovými vpusťmi. Odvod dešťové vody bude probíhat 
do lapače střešních splavenin umístěného dle koordinační situace na jihovýchodní straně 
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pozemku. Z lapače střešních splavenin bude voda odvedena do retenční nádoby 
s rozměry 2 200 x 2 200 mm x 2 000 mm. Z retenční nádoby bude přebytečná voda 
odvedena přepadem do vsakovacích jímek DN 100 mm, umístěných dle koordinační 
situace na jihovýchodní straně pozemku. Voda z retenční nádrže bude užívána pro 
potřeby zalévání a jako ostatní užitková voda.  
 
2.2.2.7. Konstrukce lodžií 
 Konstrukce lodžií se skládá z bočních zdí Porotherm 30 Aku Dryfix na zdící pěnu 
Porotherm Dryfix. Stropní konstrukce lodžií bude provedena systému Porotherm 
z nosníku Pot a vložek Miako. tl. stropu 210 mm. Nášlapná vrstva lodžií bude použita 
keramická dlažba s úpravou proti uklouznutí. Střešní konstrukce nejvyšší lodžie bude 
provedena dobetonávkou ze železobetonu třídy C20/25 s výztuží 10 505(R). Rovněž 
budou provedeny okapnice. Spád jednotlivých lodžií bude 2 % směrem od objektu. 
Lodžie budou opatřeny trubkovým zábradlím výšky 1 000 mm.  
 
2.2.2.8. Izolace  
 Hydroizolace proti zemní vlhkosti bude navržena vrstva asfaltových pásů SPS – 
Glastek 40 Special Mineral. Asfaltový SBS pás bude připevněn k podkladu natavením 
s důsledným utěsněním všech detailů. Jako svislá izolace bude provedena rovněž vrstva 
asfaltových pásů SPS – Glastek 40 Special Mineral. Ochrana svislé hydroizolace bude 
provedena nopovou fólií. Připevnění nopové fólie bude pomocí kalených hřebů 
s těsnícími podložkami. 1,5 mm. Hydroizolace střechy bude provedena PVC-P fólie 
Glastek 76 tl. 1,5 mm. 
Tepelná izolace spodní stavby bude provedena EPS Perimeter Sd 150 tl. 80 mm.  
Tepelná izolace střechy bude provedena izolace EPS 100. tl. 120 mm a spádovými klíny 
EPS 100 tl. Od 20 do 150 mm. V nadzemních podlažích bude provedena zvuková izolace 
podlah izolací Isover N tl. 30 a 40 mm. Ve styku podlahy se stěnou budou použity 
dilatační pásky Isover N/PP, které omezí přenos kročejového hluku. V 1.PP bude na 
stropní konstrukci provedena tepelná izolace Isover EPS DD Universal tl. 100 mm. 
Prostor dilatační spáry mezi bytovými domy bude vyplněn čedičovou minerální vlnou 





 V bytovém domě budou použity 3 různé skladby podlah. V 1.PP bude použita 
skladba těžké plovoucí podlahy na terénu s vinylovou nášlapnou vrstvou. Ve všech 
nadzemních podlažích budou použity skladby těžké plovoucí podlahy na stropě 
Porotherm s vinylovou nášlapnou vrstvou nebo keramickou nášlapnou vrstvou. Přesný 
popis jednotlivých vrstev viz. 2.1. - Popis a skladby konstrukcí bytového domu.  
 
2.2.2.10. Úpravy povrchů-vnitřní  
 Povrch vnitřních stěn a stropů bude proveden štukovou omítkou Baumit 
Perlaxine. V prostorech koupelen, WC a kuchyní bude povrch stěn a stropů proveden 
omítkou Baumit GranoporTop. V koupelnách, WC a kuchyních budou provedeny 
keramické obklady. Obklady budou ukončeny lištami. Spáry budou důkladně 
vyspárovány spárovací hmotou Rako Gfs. Obklady budou Rako Base, jednotlivý dekor 
bude vybrán dle přání investora.  
 
2.2.2.11. Úpravy povrchů-vnější úprava stěn 
Vnější omítka bude provedena Baumit NanoporTop. Soklová část zdiva bude 
opatřena omítkou Baumit MozaikTop do výšky 300 mm nad UT. Tato část omítky bude 
opatřena okapní lištou. Barevné kombinace omítek budou dle vzorníku barev Ral 




2.2.2.12. Okna, dveře  
 Okna jsou navržena plastová z vícekomorových profilů, zasklena čirým izolačním 
trojsklem UW= max. 0,9 W/m
2K. Typ otevírání oken dle výpisu oken. Okna budou 
vybavena celoobvodovým kováním. Hlavní vstupní dveře budou jednokřídlové prosklené 
se světlíkem. Dveře budou plastové opatřeny bezpečnostním zámkem, Ud= 1,2 W/m2K. 
Vnitřní dveře budou provedeny dřevěné plné nebo prosklené do obložkové zárubně 
s běžným zámkem, do koupelny a WC s koupelnovým zámkem. V 1.PP budou osazeny 
sklepní plastové světlíky Mea Multinorm.  
 
2.2.2.13. Klempířské konstrukce  
Budou provedeny dle ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí [5].  
Budou provedeny plechové vnější parapety oken, prostupů střechou, oplechování atiky, 
lemování dilatační spáry, okapnice lodžií. Materiál klempířských výrobků je měděný 
plech tl. 0,5 mm.  
 
2.2.2.14. Zámečnické konstrukce  
 Budou provedena zábradlí v lodžiích a schodištích z nerezové trubkové oceli. 
Poštovní schránka bude provedena z pozinkovaného plechu tl. 0,66 mm a bude opatřena 
práškovou vypalovací barvou. Rohož na čistění obuvi bude provedena z pozinkované 
oceli, rozměr děr 30x10 mm. 
 
2.2.2.15. Truhlářské práce  
Budou provedeny vestavěné skříně na míru. Budou provedeny z dřevotřísky tl. 





3. Technologický postup provádění podlah v bytovém domě 
3.1. Obecné informace 
Technologický postup bakalářské práce se zaměřuje na provádění podlah 
v bytovém domě. Jedná se o podlahy v 1.PP, kde se nachází sklepní kóje pro jednotlivé 
bytové jednotky, místnost technického vybavení a dílna. Zde je navržena těžká plovoucí 
podlaha na terénu s vinylovou nášlapnou vrstvou. V ostatních třech nadzemních 
podlažích, kde se nachází jednotlivé bytové jednotky, je navržena těžká plovoucí podlaha 
na stropě s nášlapnou vrstvou odpovídající provozu pro danou místnost, v našem případě 
keramická dlažba a vinylová nášlapná vrstva. U ostatních nebytových prostor je navržena 
těžká plovoucí podlaha na stropě s keramickou nášlapnou vrstvou stejně jak u bytových 
jednotek, liší se pouze dekor keramické dlažby. Návrh podlahy splňuje tepelně technické 
požadavky. Vhodným návrhem jednotlivých vrstev je rovněž docíleno zlepšení kročejové 




3.2. Skladby jednotlivých podlah 
 
- Podlahová krytina z PVC       1,5 mm 
- Weber floor 4815 – disperzní lepidlo  
- Weber floor 4610 – jednosložková samonivelační hmota  4 mm 
- Weber podklad floor – jednosložkový penetrační podkladní nátěr 
- Roznášecí betonová mazanina      50 mm  
- Deksepar - separační polyesterová fólie    0,2mm 
- Dekperimeter Sd 150 – TI desky z pěnového polystyrenu 80 mm 
- Ochranná betonová mazanina      60 mm 
- Glastek 40 special mineral      4 mm 
- Dekprimer  

















-Podlahová krytina z PVC       1,5 mm 
- Weber floor 4815 – disperzní lepidlo  
- Weber floor 4610 – jednosložková samonivelační hmota  4 mm 
- Weber podklad floor – jednosložkový penetrační podkladní nátěr  
- Roznášecí betonová mazanina      52 mm 
- Deksepar - separační polyesterová fólie     0,2 mm 
- Isover N – minerální vata do podlah     40 mm 




























- Keramická dlažba do interiéru      10 mm 
- Lepící tmel – jednosložkový pro lepení obkladů a dlažeb  6 mm 
- Penetrace – disperzní penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze   
- Roznášecí betonová mazanina      52 mm 
- Deksepar – separační polyesterová fólie    0,2 mm 
- Isover N – minerální vata do podlah    30 mm 





















3.3. Použité materiály 
Vinylová nášlapná vrstva 
 Jedná se o vinylové dílce v dřevěném dekoru. Tato nášlapná vrstva je na bázi 
polyvinylchloridu s vloženým skelným rounem. Dílce jsou odolné vůči vlhkosti. 
Rozměry jednotlivých dílců jsou 900 x 150 x 1,5 mm. Další informace jsou dostupné na 
webových stránkách [17]. 
 
Disperzní lepidlo 
 Pro lepení vinylové nášlapné vrstvy bude použito disperzní lepidlo Weber floor 
4815. Je určeno k lepení PVC dílců. Složení lepidla neobsahuje rozpouštědla. Další 
informace jsou dostupné v dokumentu [13]. 
 
Samonivelační hmota 
 Pro vyrovnání podkladu bude použita samonivelační jednosložková hmota Weber 
floor 4160 tl. 4 mm. Jedná se o hmotu se samonivelačními vlastnostmi, která je na bázi 
cementu a modifikujících přísad. Další informace jsou dostupné v dokumentu [14]. 
 
 Disperzní nátěr 
 Jako disperzní penetrační nátěr pro savé podklady a samonivelační hmoty bude 
použit Weber podklad floor. Tento potěr je vhodno použít jak na nové, tak již staré vyzrálé 
podklady jako jsou betony, cementové nebo anhydridové potěry. Další informace jsou 
dostupné v dokumentu [15]. 
 
Keramická dlažba 
 Pro nášlapnou vrstvu chodeb, koupelen a WC bytového domu bude použita 
keramická dlažba ze slinutých dlaždic Rako série Base. Dlažba má matný povrch 
se speciální glazurou, která zajišťuje vyšší protiskluznost. Rozměry jednotlivých dlaždic 
600 x 600 x 10 mm. V nadzemních nebytových prostorech budou použity soklové 
dlaždice výšky 95 mm. Dlaždice jsou rovněž mrazuvzdorné, otěruvzdornost PEI 4. Další 




Keramické soklové dlaždice 
 Budou použity keramické soklové dlaždice lepené pomocí flexibilního lepidla. 
Rozměry budou 300 x 80 x 8 mm. Budou ze série Rako Base.  
 
 Spárovací hmota 
 Jako spárovací hmota pro keramickou dlažbu bude použita superflexibilní, 
rychletuhnoucí spárovací hmota Rako GFS. Vlastnosti hmoty jsou voděvzdornost, 
po vyzrání je mrazuvzdornost, je rychletuhnoucí. Další informace jsou dostupné na 
webových stránkách [19]. 
 
Lepící tmel 
 Jako flexibilní, vysoko přilnavé lepidlo pro keramické dlažby bude použito lepidlo 
Weber Flex. Jedná se o jednosložkové lepidlo na bázi cementu. Barva je šedá. Lepidlo 
má třídu C2T S1 – zlepšená deformovatelná lepidla se sníženým skluzem pro vnitřní  
a vnější obklady. Další informace jsou dostupné na webových stránkách [20]. 
 
Penetrace 
 Bude použit penetrační, disperzní nátěr Dekprimer basic na bázi akrylátové 
disperze a modifikujících přísad. Disperze je mísitelná s vodou. Používá se na penetraci 
vnějších, vnitřních omítek, betonových povrchů a dřevocementových desek. Další 
informace jsou dostupné v dokumentu [21]. 
 
Roznášecí betonová mazanina 
 Roznášecí betonová mazanina bude vytvořena z betonu třídy C20/25. Bude 
vyztužena svařovanou Kari sítí 150 x 150 x 4 mm v ose desky. Rovněž bude dilatovaná 
do polí o maximálním rozměru 6 x 6 m.  
 
Separační vrstva 
 Jako separační vrstva bude použita polyethylenová fólie Deksepar. Způsob 
spojování jednotlivých částí bude ve spojích lepením pomocí butylkaučukové pásky 
Dektape SP1. Je důležité dodržet minimální přesah 100 mm. Jedná se o separační fólii 
s faktorem difúzního odporu u µ=345 000 [-]. Plošná hmotnost je 160 g/m2 Další 




Tepelně izolační a akustická izolace 
 Pro tepelnou izolaci konstrukce podlahy v 1.NP, 2.NP, 3.NP budou použity 
podlahové desky z minerální plsti Isover N. Tloušťka desek bude od 30 mm a 40 mm 
v závislosti na místnosti. Jedná se o tepelněizolační desky se zlepšenými vlastnostmi 
kročejové a vzduchové neprůzvučnosti, která se používá pod těžké plovoucí podlahy. 
Součinitel tepelné vodivosti desek je 0,036 W/m2 K, šířka pak 600 mm. Barva desek je 
žlutá, reakce na oheň A1. Vlákna desek jsou po celé délce hydrofobizovaná. Další 
informace o tepelně izolační a akustické vrstvě jsou dostupné na webových stránkách 
[23]. 
 
Podlahový pásek z minerální vaty 
Podlahový pásky Isover N/PP bude použit v konstrukci podlahy za účelem omezení 
kročejového hluku z kce. podlahy do stěn. Rozměry pásku jsou 15 x 50 mm, délka pak 
1000 mm.  
 
Dilatační páska s fólií  
 Tato páska bude použita pro obvodovou dilataci plovoucího potěru v 1.PP. Páska 
je z PE mirelonu s nakašírovanou PE fólií, proti zatečení do izolace. Způsob připevnění 




3.4. Stroje a pomůcky 
Stavební kolečko      4 
Ponorné míchadlo      2 
Odvzdušňovací válec pro hutnění potěrů   2 
Aku vrtačka Makita       3 
Příklepová vrtačka Makita     1 
Zednická lžíce      5 
Zubové hladítko       5 
Zednická naběračka      5 
Gumové hladítko      3 
Houba na mytí, hadr      3 
Distanční křížky      500 ks 
Dřevěné kolíky      100 ks 
Odlamovací nůž      5 
Pistole na PUR pěnu      3 
Lopata        5 
Koště        3 
Svinovací metr (10 m)     5 
Váleček odvzdušňovací s držákem    2 
Vědro        15 
Natěračská štětka kulatá     3 
Papírová lepící páska 25 m      10   
Nůž na minerální vatu     2 
Vodováha 2 m       3 
Samonivelační laser Bosch     1 
Řezačka dlažeb Heavy Duty     3 





3.5. Doprava a skladování 
Doprava jednotlivých materiálů pro konstrukci podlah v bytovém domě bude 
zajištěna pomocí valníku Iveco Daily opatřená plachtou. Jedná se zejména o tepelně 
izolační desky, lepící tmel, role polyethylenové fólie, keramickou dlažbu a vinylovou 
nášlapnou vrstvu podlah. Doprava těchto materiálů proběhne v závislosti na časovém 
harmonogramu technologické etapy realizace podlah. Dále bude zajištěno dostatečné 
předzásobení jednotlivých materiálů, podle potřeby bude další zásoba materiálů probíhat 
kontinuálně. Při dopravě jednotlivých materiálů dbáme na řádné ukotvení ke korbě 
valníků, aby nedošlo k samovolnému odlétávání materiálů. Dále dbáme na maximální 
povolenou hmotnost nákladu vozidla a při dopravě tepelně izolačních dílců na maximální 
povolenou výšku nákladu, která nesmí překročit 2,4 m. Za správně a bezpečně naložený 
náklad je zodpovědný řidič vozidla. Beton pro roznášecí mazaninu C20/25 bude zajištěn 
domíchávači Mercedes Benz Putzmeister, který obsahuje čerpadlo pro dopravu betonu na 
konečné místo zabudování. Doprava betonu bude probíhat z betonárky Ševel, která je 
umístěna zhruba jeden kilometr od staveniště bytového domu ve městě Karviná. Doprava 
ostatních materiálů, zejména dilatačních lišt, nářadí a ostatních strojů potřebných k práci 
bude probíhat podle potřeby automobilem Ford Pickup Navara. 
Skladování tepelně izolačních desek a pásků bude zajištěno v krytých, 
uzamykatelných skladech. Budou uloženy na dřevěných podkladcích, budou skladovány 
do max. výšky 2 m. Keramická dlažba a vinylová nášlapná vrstva bude na stavbu 
dovezena a skladována těsně před započetím uložení finální nášlapné vrstvy podlahy. 
Část těchto materiálů bude ihned po dopravení umístěna uvnitř bytového domu, kde 
proběhne jejich klimatizování a část pak bude umístěna v krytém, uzamykatelném skladu. 
Skladování lepících tmelů, spárovací hmoty, separační fólie a ostatních materiálů 
umístěných v kýblech bude zajištěno rovněž ve větraných a uzamykatelných skladech. 
Doprava a skladování materiálů musí probíhat tak, aby nedošlo ke znehodnocení 






3.6. Složení pracovní čety 
Předák – zodpovídá za provedení práce celé pracovní čety. Přebírá staveniště, 
kontroluje pracovní postupy. Rozděluje práci v závislosti na rozsahu práce, požadavcích 
na rychlost výstavby a na druhu realizované podlahové vrstvy. Kontroluje správnou 
konzistenci betonové mazaniny, správnost kladení TI desek. Kolem složitějších detailů 
pak kontroluje správnost provedení. Je zodpovědný za dodržení správnosti dilatačních 
spár. Při lití cementového potěru zodpovídá za správné hutnění a ochranu povrchu, 
zabezpečení transportních tras.  Je zodpovědný za vedení stavebního deníku. 
Podlahář (1-2) – vyškolený pracovník pro práci s litými vrstvami podlah. 
Podlahář řádně připraví podklad pro konstrukci podlahy. Dále provádí jednotlivé vrstvy 
podlahy. Pokládá TI desky dle plánu pokládky. Při lití betonové mazaniny kontroluje 
správnou tl. vrstvy. Při provádění penetračního nátěru zodpovídá za nanesení správného 
množství vrstvy. Při pokládce separační fólie dodržuje správné překrytí a spojování, 
kontroluje nepřítomnost vzduchových mezer. Při pokládce finální nášlapné vrstvy 
keramické dlažby dodržuje správnost pokládky a rovinatost. Je důležité, aby prováděl 
práci podle určených pracovních postupů a aby používal nářadí k tomu určené. 
Pomocný dělník – Během vykonávání pracovního postupu provádění podlah 
v bytovém domě se mu rozděluje práce od předáka a podlaháře. Je zodpovědný za nošení 
materiálu a pracovního nářadí, uklízí přebytečný materiál, obaly od materiálu. Průběžně 
udržuje čistotu pracovního prostředí a pracovního nářadí.  
 
3.7. Pracovní podmínky  
3.7.1. Obecné pracovní podmínky 
Pro stavbu bytového domu bude zajištěno zařízení staveniště. Celé staveniště bude 
oploceno a to do výšky minimálně 2,0 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení           
a osob. Rovněž bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob a zároveň bude 
hlídána bezpečnostní agenturou. U vjezdu bude tabule se zákazem vstupu nepovolaným 
osobám, bude probíhat kontrola vozidel a jejich řádné očištění při odjezdu, kvůli 
znečišťování pozemních komunikací. Odvádění srážkových, odpadních                                      
a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo 
rozmočení pozemku staveniště, včetně vnitrostaveništních komunikací a nenarušovala       
a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících 
ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. Na staveništi bude zajištěno napojení na 
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vodovodní síť, kanalizaci a elektrickou energii pro účely zařízení staveniště. Sociální 
zařízení, šatny a kuchyň s jídelnou bude sloužit k hygienickým a osobním potřebám 
pracovníků na staveništi. Tato zařízení budou tvořena z buněk, která budou 
elektrifikována a napojena na staveništní vodovodní síť a kanalizaci. Budou zřízeny 
ocelové sklady a venkovní otevřené sklady na vhodném pevném, nepodmáčeném 
podkladu. Pro transport materiálu bude sloužit rychlomontovatelný stavební věžový jeřáb 
s 43 m výložníkem. Pro transport osob a materiálu pak stavební výtah.  
 
3.7.2. Připravenost podkladu 
Technologický postup provádění podlah v bytovém domě bude prováděn po 
řádném provedení podkladních vrstev. V podzemním podlaží se jedná o podkladní beton, 
v ostatních třech nadzemních podlažích pak stropní konstrukce. Tyto podkladní vrstvy 
musí být řádně provedeny, podklad musí být rovný, ostré výstupky je nutné obrousit              
a nesmí se objevit vyčnívající výztuž.  Na povrchu nesmějí být žádné rozvody. Proběhne 
kontrola rovinnosti, přímosti a celková vizuální kontrola podkladu. Podklad musí být 
čistý, nemastný a bez trhlin. Po takto provedené kontrole bude předákem proveden zápis 
do stavebního deníku stavby, poté může začít technologický postup provádění podlah. Při 
provedení jednotlivých vrstev podlahy musí být každá podkladní vrstva očištěna                             
a zbavena prachu. Je důležité dodržovat technologické přestávky dané časovým 
harmonogramem realizace podlah, aby nedocházelo k poškození jednotlivých vrstev. 
 
3.7.3. Klimatické podmínky 
Teplota vzduchu a podkladu musí být během technologického postupu provádění 
podlah od +5 do +30 °C. Při zpracovávání materiálu na bázi cementu, disperzních nátěrů 
a lepidla musíme jednotlivé plochy chránit před přímým slunečním zářením, proti mrazu, 
dešti, silnému větru a průvanu. Při finálním zaklopení vinylové podlahy, musí být 




3.8. Pracovní postup 
3.8.1. Těžká plovoucí podlaha na terénu s vinylovou nášlapnou vrstvou 
 Tato podlaha bude v 1.PP. Podlaha bude mít podkladní vrstvu z podkladního 
betonu. Celková tl. podlahy bude 200 mm. Hydroizolační vrstva bude tvořena 
z modifikovaných asfaltových pásů SBS 40 Special Mineral tl. 4 mm. Tepelná izolace 
bude Dekperimeter Sd 150 tl. 80 mm.  
Na podkladní desku, vyztuženou kari sítí 150 x 150 x 6 mm bude po technologické 
přestávce dle časového harmonogramu stavby nanesena vrstva penetrační asfaltové 
emulze Dekprimer. Tato vrstva se zpracovává za studena a zvyšuje přilnavost k podkladu 
izolace spodních staveb. Před nanášením se penetrace důkladně promíchá. Na podklad, 
který je čistý, suchý, soudržný a bez ostrých výčnělků a zároveň má tento podklad teplotu 
vyšší než 5 °C, ho nanášíme pomocí štětky.  Následná vrstva, která bude tvořena 
asfaltovými pásy SBS 40 Special Mineral, bude provedena po zaschnutí této penetrace. 
Spotřeba penetrace závisí na savosti podkladu 0,1-0,4 l/m2. Na takto provedenou vrstvu 
se nataví asfaltové pásy SBS Glastek 40 Special Mineral. Asfaltový pás se pokládá 
celoplošně s přesahem min 80 mm. Pás se natavuje a vždy probíhá pokládka jedním 
směrem. Na tuto vrstvu se provede betonová ochranná mazanina. Tato mazanina se 
provede z betonu třídy C25/30.  
Tepelná izolace Dekperimeter Sd 150 bude tl. 80 mm. Desky se budou lepit 
k podkladu ochranné betonové mazaniny bezrozpouštědlovým lepidlem. Desky se 
pokládají na sraz. Minimální délka překrytí desek je 1/4 délky desky.  
Kvůli objemovým změnám betonu bude kolem obvodu stěn a vystupujících prvků v 
každé místnosti 1.PP použita okrajová dilatační páska z mirelonu. Tato páska má 
nakašírovanou fólii, která zabezpečí správné překrytí separační vrstvy a tím správnou 
separaci tepelné izolace od mokrého výrobního procesu. Tato páska se k povrchu stěn 
přichytí mechanicky sponkami a to do poloviny výšky pásku. Výška pásky bude 120 mm. 
Přečnívající část pásky se odstraní po zhotovení konečné nášlapné vrstvy. Po dokončení 
obvodové dilatace se položí vrstva separační fólie Deksepar. Fólie se nekotví, ani nelepí 
k podkladu. Následně je přitížena dalšími vrstvami umístěnými nad ní. Fólie se pokládá 
celoplošně, minimální přesah je 100 mm. U stěn dbáme na styk fólie Deksepar 
s nakašírovanou fólií, která je součástí obvodové dilatace stěn. V ostatních nadzemních 
podlažích budou mít tuto funkci obvodové dilatace pásky z minerální vaty.  
Postup provádění roznášecí betonové mazaniny má tři fáze. V první fázi se umístí kari 
síť 150 x 150 x 4 mm, poté se provedou vodící pásy z betonové mazaniny. Tyto pásy nám 
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určí výslednou výšku vrstvy. Po zatvrdnutí pásů se na plochu klade betonová mazanina. 
Nahrubo se rozprostře a pomocí latě a vodících pásů se zarovná. Ve třetí fázi pak 
následuje hutnění, které se provádí pravidelnými údery latí. Výsledná roznášecí vrstva se 
pak pomocí hladítka zarovná. Do 24 hodin po zatuhnutí a zatvrdnutí povrchu betonové 
mazaniny se vytvoří smršťovací spáry mezi jednotlivými místnostmi prořezáním. 
Hloubka řezu je 50 mm, tl. 0,5 mm. Následuje technologická přestávka 28 dní, poté se 
spáry vyplní měkčeným epoxidem, aby nedocházelo k odlamování hran betonu. 
Pro zlepšení přilnavosti dalších vrstev se povrch betonové mazaniny opatří 
jednosložkovým penetrační disperzním nátěrem, který se používá pod samonivelační 
hmoty. Samotná samonivelační hmota Weber floor 4160 se pro tuto podlahu používá 
k finálnímu vyrovnání roznášecí vrstvy kce. podlahy. Povrch musí být čistý, bezprašný  
a minimálně 4 hod. před nanesením směsi musí být navlhčen. Postup se provádí rozlivem 
z hadice postupně po celé ploše. Následně se urovnává mírným poklepem deskou na jeho 
povrch. Dilatace se pak provádí ve stejných místech jako u betonové mazaniny a musí 
být provedena do 20 hodin od rozlivu. Důležitá je zejména následná ochrana anhydritu. 
Povrch musí být minimálně 7 dní chráněn proti nadměrnému odparu vody. Dále proti 
průvanu a slunečnímu svitu. Větrat je pak možno až po čtyřech dnech po nalití směsi. 
Pochůznost anhydritu je po 2 dnech. Po vytvrdnutí a vyznání anhydritu následuje 14-ti 
denní technologická přestávka.  
Následuje pokládka vinylové nášlapné vrstvy z PVC. Teplota v místnosti, kde bude 
probíhat pokládka musí být minimálně 18 °C. Panely z PVC a lepidlo se před začátkem 
pokládky klimatizují v místnosti, kde budou položeny. Klimatizování proběhne 
v zabaleném stavu, po dobu min. 48 hodin. Proběhne vizuální kontrola nerovností 
podkladu, které mohou být max. 2 mm na 2 m, případné nerovnosti se musí přebrousit. 
Povrch musí být čistý a bezprašný. V zásadě se provádí po ukončení všech řemeslných 
prací v objektu. Poté následuje nanesení disperzního lepidla pro lepení PVC dílců. 
Lepidlo neobsahuje rozpouštědla. Lepidlo se nanáší zubovou stěrkou na šířku pásu 
podlahové krytiny, na každou stranu maximálně 30 mm. Poté se nechá zavadnout, aby 
byla z lepidla odstraněna přebytečná vlhkost a došlo tak ke správné adhezi. Zavadnutí je 
závislé na teplotě v místnosti. Pro naše účely je správný okamžik pro lepení tehdy, když 
lepidlo na omak lepí tzv. suchý lep. V tomto okamžiku nastává tzv. „dolepovací“ doba 
lepidla, kdy pokládáme jednotlivé podlahové dílce. Nastane-li znečištění dílce lepidlem, 
použijeme malé množství ředidlového čistícího prostředku, kterým lepidlo odstraníme. 
Zvláště si musíme dát pozor, aby při čištění nedošlo ke změknutí povrchu dílců nebo 
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ztrátě lesku. Po položení podlahy následuje proces válcování. Před tímto procesem musí 
být z povrchu podlahy odstraněny všechny nečistoty. Válcování probíhá pomocí 50 kg 
článkového válce. Toto válcování zaručuje dokonalý kontakt dílců s podkladem. 
Válcování opakujeme po 1-4 hodinách. Kompletační operace nastane 24 h po položení 
podlahy. Mezi jednotlivé místnosti se osadí dilatační profily. U styku stěnových 
konstrukcí s podlahou použijeme plastové lišty.  
 
3.8.2. Těžká plovoucí podlaha na stropě s keramickou nášlapnou vrstvou. 
Tato podlaha bude ve společných prostorech bytového domu, na WC a 
koupelnách ve všech nadzemních podlažích bytového domu. 
 Podkladní vrstvou konstrukci této podlahy je strop systému Porotherm. Na čistý, 
bezprašný povrch stropu se budou osazovat tepelně izolační desky Isover N. Aby bylo 
zajištěno lepšího kročejového útlumu v místnosti, použijeme okrajové podlahové pásky 
Isover N/PP. Tyto pásky zajišťují pružné oddělení podlahy od svislých stěn a tak omezí 
boční přenos kročejového hluku a zároveň plní funkci obvodové dilatace. Následuje 
položení minerální izolace Isover N. Pokládka začíná v rohu místnosti. Postup kladení 
této vrstvy je blíže znázorněn na obr.4 – postup kladení tepelné izolace Isover N v 1. NP. 
Technologický postup kladení separační vrstvy a roznášecí betonové mazaniny pak 
probíhá stejně jako u podlahy v 1.PP. Avšak při pokládce vrstvy Deksepar musí být tato 
separační vrstva vytažena a překryta přes pásky Isover N z důvodu separace od mokrého 
technologického procesu. Po provedení roznášecí betonové mazaniny následuje                 
28 - denní technologická přestávka. Povrch této mazaniny musí být bezprašný a čistý. 
Opatří se penetračním nátěrem na bázi akrylátové disperze a modifikujících přísad. Tuto 
penetraci nanášíme na podklad natěračskou štětkou. Tato penetrace nám zajistí správnou 
adhezi mezi lepicím tmelem a roznášecí betonovou mazaninou. Penetrace poté dva dny 
schne. 
 Následuje pokládka keramické dlažby Rako Base na jednosložkový lepící tmel. 
Pokládka bude probíhat do pravého úhlu. Uprostřed místnosti napneme tesařskou šňůru, 
která je umístěná paralelně s bočními stěnami. Začneme obkládat podél této šňůry 
směrem ke zdem. Poslední řada dlažby bude právě u zdí, kde se zkrátí pomocí řezačky 
dlažby na příslušnou velikost. Lepení dlaždic proběhne po rozmíchání lepidla míchacím 
nástavcem při nízkých otáčkách. Musí vzniknout homogenní směs. Pro nanesení 
správného množství lepidla použijeme zubové hladítko s výškou zubu 10 mm. Nyní se 
nanáší lepidlo v úsecích výše popsaných v rozsahu, který jsme schopni zpracovat. 
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Pokládka samotných dlaždic pak proběhne mírným vtlačení keramické dlažby do 
lepidlového lože a následným poklepáním pomocí gumového kladívka. Šířku 
jednotlivých spár dodržíme použitím dlaždicových křížů. Po položení podlahové části 
keramické dlažby následuje připevnění soklových dlaždic. Pro dodržení spár soklových 
dlaždic použijeme soklové dřevěné kolíčky. Následně naneseme lepidlo vždy na každou 
soklovou dlaždici tak, aby povrch určený k lepení obsahoval minimálně 60 % lepidla. 
Postupujeme tak, aby byly dodrženy jednotlivé tl. spár.  
 Pro správnou funkci je dlažbu nutno opatřit dilatačními spárami. Jedná se o 
obvodovou dilataci u styku stěna/stěna a stěna/podlaha. Dále dodržujeme velikost 
dilatačních úseků, které musí být max 6 x 6 m. Tyto úseky jsou průběžné s plovoucí 
betonovou mazaninou. Tato dilatace se provede pomocí dilatačních lišt.  
 Po úplném vytvrzení lepidla následuje proces spárování, které proběhne po 24 
hodinách. Provádí se nanášení spárovací hmoty gumovou stěrkou šikmo ke spárám. U 
styku zárubní a dilatačních lišt a přechod mezi podlahovými a soklovými dlaždicemi se 
spáry spárují pružným silikonovým tmelem. Následně probíhá čištění dlažby a spár od 
zbytků spárovací hmoty. Tento proces se provádí houbou až do doby, kdy bude dlažba 
dokonale čistá. 
 
3.8.3. Těžká plovoucí podlaha na stropě s vinylovou nášlapnou vrstvou. 
 Jednotlivé bytové jednotky budou mít kromě WC a koupelen 
provedeny vinylovou nášlapnou vrstvu podlahy. Postup provedení této podlahy je 
kombinace dvou již zmíněných vrstev podlah. Podklad je stropní kce. Porotherm, 
následuje tepelně izolační, separační vrstva a roznášecí betonová mazanina. Tyto vrstvy 
jsou popsány již u podlahy 3.8.2. - Těžká plovoucí podlaha na stropě s keramickou 
nášlapnou vrstvou. Následné vrstvy pro položení vinylové nášlapné vrstvy jsou popsány 





Obr. 4 – Postup při kladení zvukové a tepelné izolace Isover N a okrajových pásků 
Isover N/PP  v místnosti 1.06 
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3.9. Jakost a kontrola kvality 
Vstupní kontrola  
Provádíme kontrolu podkladních vrstev, stropní konstrukce a podkladního betonu. 
Kontrolujeme, zda je povrch čistý, bez ostrých hran, zda se na podkladní konstrukci 
nevyskytuje odhalená výztuž. Je důležité naplánovat časový harmonogram jednotlivých 
procesů. Kontrolujeme rovinnost, vlhkost podkladu. U jednotlivých materiálů 
kontrolujeme, zda nemají poškozené obaly, důležitá je také záruční doba. Každý materiál 
kontrolujeme před jeho konečným zabudováním.  
 
Mezioperační kontrola  
Kontrolujeme, zda je dodržený správný technologický postup při pokládání 
jednotlivých vrstev podlahy, zda jsou dodržovány minimální přesahy, vzdálenost 
jednotlivých dilatačních polí, a jestli jsou dodrženy technologické přestávky. Rovněž 
probíhá kontrola nářadí a použitých strojů. Při pokládce jednotlivých vrstev kontrolujeme 
správnou adhezi, před použitím mokrého procesu zajistíme dokonalou těsnost separační 
vrstvy. Jednotlivé vrstvy kontrolujeme jako celek.  
 
Výstupní kontrola 
Probíhá z důvodu splnění jednotlivých technologických a estetických požadavků. 
Při finální nášlapné vrstvě keramické dlažby kontrolujeme rovinatost 1,5 mm / 2 m lati. 
Dlažba nesmí vyčnívat z roviny, než je její dovolená křivost. Kontrolujeme rohy. 
Přídržnost k pokladu poklepem. U vinylové nášlapné vrstvy průběh spár, pravidelnost a 
stejnosměrnost. Důležitá je návaznost a členění v ploše. U rovinatosti je důležitá odchylka 
max. 2 mm / 2 m. Přilnutí PVC dlažby k podkladu kontrolujeme poklepem. Vizuální 
kontrola probíhá ze vzdálenosti 1,6 – 2 m. Jednotlivé detaily pak ze vzdálenosti 0,3 – 2 
m.  
 
3.10. Ekologie  
 Nakládání s odpady bytového domu bude zajištěno pomocí kontejnerů 
umístěných v zařízení staveniště. Další odvoz a zpracování jednotlivých odpadů zajišťuje 
specializovaná firma. Bude zajištěno třídění odpadů. Plastové nádoby budou vyčištěny a 
opětovně použity jako skladovací prostor pro nejrůznější součástky. Veškeré obaly 
určené k recyklaci budou vyčištěny od zbytku materiálů. Při recyklaci je brán ohled na 
trvale udržitelný rozvoj. Nebezpečné odpady budou skladovány ve skladu, aby nedošlo 
35 
 
k průsaku do okolní zeminy. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. [6]   Zákon č.154/2010 Sb. kterým 
se mění zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. [7]   Dále 
Vyhláška č. 383/2001 Sb. vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 
nakládání s odpady [8], vyhláška č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů. [9] 
 
Číslo odpadu Název odpadu Druh odpadu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Keramické výrobky O 
17 02 01 Dřevo O 
17 04 05 Železo a ocel O 
 
Obr. 5 – tabulka odpadů 
 
3.11. BOZP 
 Před začátkem technologické etapy podlah, budou všichni pracovníci seznámení 
s pravidly BOZP. Jednotliví pracovníci pak musí dát svůj souhlas s dodržováním 
jednotlivých pravidel. Pracovníci nesmí být pod vlivem omamných látek. 
Při technologickém postupu realizace podlah musí každý pracovník dbát na 
bezpečnost vlastní a všech ostatních pracovníků, kteří se s ním na pracovišti pohybují. 
Během používání elektrických zařízení je nutné řídit se předpisy používání jednotlivých 
zařízení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Během realizace podklad musí 
pracovník používat ochranné pracovní prostředky. Pracovní montérky, boty s kovovou 
špičkou a rukavice. Při broušení, nebo práci s nástroji, kde může dojít ke zranění očí musí 





 V bakalářské práci jsem se věnoval části projektové dokumentace pro stavební 
povolení. Dále pak technologickému postupu provádění podlah v bytovém domě. 
Součástí technologického postupu bylo zpracování časového plánu ve formě 
harmonogramu a položkového rozpočtu etapy „podlahy“. Návrh použitých materiálů a 
jednotlivých vrstev byl navržen v závislosti na tepelně-technické požadavky a provozní 
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